

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH THỦY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TCKH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và
giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công
năm 2020.

Thanh Thủy, ngày tháng 6 năm 2020

Kính gửi:

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Kho bạc Nhà nước Thanh Thủy;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thanh Thủy.

Thực hiện Văn bản số 2274/UBND-KTTH ngày 01/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công góp phần phục hồi và phát triển kinh tế sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, chủ đầu tư, chủ dự án:

- Chỉ đạo lập kế hoạch thực hiện, giải ngân cụ thể, chi tiết cho từng dự án, nhất là các dự án quan trọng của huyện; xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm điều hành của ngành, lĩnh vực, địa phương từ nay đến hết năm 2020; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, xử lý các dự án chậm tiến độ. Tập trung tháo gỡ hoặc đề xuất UBND huyện tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020 (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang).

- Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công ở lĩnh vực, địa phương mình quản lý.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan:

- Theo dõi chặt chẽ, kịp thời đôn đốc tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công từng chương trình, dự án; rà soát, báo cáo đề xuất với UBND huyện để thu hồi vốn của các dự án chậm giải ngân đến 30/9/2020 (tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch) để điều chuyển cho dự án quan trọng, cấp bách khác cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhưng còn thiếu vốn; đồng thời, không đề xuất bố trí cho dự án chậm giải ngân trong kế hoạch đầu tư công, dự toán ngân sách năm 2021.

- Giám sát, tổng hợp các trường hợp chủ đầu tư, chủ dự án, tổ chức, cá nhân gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, báo cáo đề xuất UBND huyện chỉ đạo kiểm điểm, xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Kho bạc nhà nước huyện có trách nhiệm đảm bảo nguồn vốn thanh toán cho các dự án; rút ngắn thời gian kiểm soát chi; phối hợp với chủ đầu tư kịp thời xử lý vướng mắc phát sinh về thủ tục thanh toán theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- TT HU, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Dương Quốc Lâm