

Số /QĐ-UBND

Thanh Thủy, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình:
Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ,
huyện Thanh Thủy**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 4331/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy;

Căn cứ Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy;

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy.

Căn cứ văn bản số 2155/UBND-BQLDA ngày 16/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về việc điều chỉnh thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy;

Căn cứ công bố giá vật liệu xây dựng số 1776/CBGVT-SXD ngày 13/10/2023 của Sở Xây dựng Phú Thọ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thiết kế BVTC, dự toán xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nội đồng khu vực dồn đổi xã Đoan Hạ, huyện Thanh Thủy với các nội dung như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

+ Bổ sung 08 công bản B40 lấy nước phục vụ nông nghiệp tại các tuyến 1 và tuyến 3 và 06 tấm bản BTCT KT (120x100x18) đạy công bản B100 tại Km0+0,70 tuyến 1.

+ Bổ sung di chuyển và thay thế 01 cột điện sinh hoạt (cột điện đôi) tại cọc Km0 +00 tuyến 1.

+ Bổ sung đào xử lý nền đường đất yếu tuyến 1 từ cọc 2- cọc 4; gia cố 30m mái ta luy âm phía bên phải tuyến 2 từ cọc 32- cọc 35 bằng BTXM M200 dày 10cm.

2. Giá trị dự toán điều chỉnh: **4.999.921.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm hai mươi một nghìn đồng chẵn./.) Gồm:

STT	Khoản mục chi phí	Giá trị dự toán đã được duyệt (đồng)	Giá trị sau điều chỉnh bổ sung	Chênh lệch tăng (); giảm(-)
1	Chi phí xây dựng	4.235.965.000	4.393.486.000	157.521.000
2	Chi phí quản lý dự án	116.451.000	116.451.000	0
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	395.348.000	395.348.000	0
4	Chi phí khác	93.514.000	93.514.000	0
5	Chi phí dự phòng	158.643.000	1.122.000	-157.521.000
	TỔNG CỘNG	4.999.921.000	4.999.921.000	0

(Chi tiết theo dự toán thẩm định)

3. Thời gian thực hiện dự án: Đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2024.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số: 4784/QĐ-UBND ngày 03/11/2022; số 2400/QĐ-UBND ngày 29/6/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng các phòng: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế & Hạ tầng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực, Giám đốc kho bạc Nhà nước Thanh Thủy, Chủ tịch UBND xã Đoan Hạ và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CT, PCT UBND huyện (Ô. Tân);
- CVP, các PCVP UBND huyện;
- Lưu: VT, KT&HT.

CHỦ TỊCH

Dương Quốc Lâm