

Số: /QĐ-UBND

Thanh Thủy, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu 6, khu 8 kết nối đường tỉnh 317G xã Tu Vũ, và đường giao thông khu 15, khu 17 kết nối trung tâm xã Phụng Mao (cũ), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy về việc phê duyệt Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu 6, khu 8 kết nối đường tỉnh 317G xã Tu Vũ, và đường giao thông khu 15, khu 17 kết nối trung tâm xã Phụng Mao (cũ), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy;

Căn cứ công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành theo Công văn số: 565/CBGVL-SXD ngày 12/4/2024 của Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu 6, khu 8 kết nối đường tỉnh 317G xã Tu Vũ, và đường giao thông khu 15, khu 17 kết nối trung tâm xã Phụng Mao (cũ), xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy với các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh giá trị dự toán theo Công bố giá vật liệu xây dựng quý II năm 2024 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ban hành theo Công văn số: 565/CBGVL-SXD ngày 12/4/2024 của Sở Xây dựng.

2. Giá trị dự toán điều chỉnh: **14.439.216.000 đồng** (Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, hai trăm mười sáu nghìn đồng chẵn./.) Gồm:

STT	Nội dung chi phí	Theo QĐ 4678/QĐ- UBND ngày 08/11/2023	Giá trị sau điều chỉnh	Chênh lệch Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	12.287.322.000	12.274.281.000	-13.041.000
2	Chi phí quản lý dự án	331.758.000	331.758.000	0
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	895.341.000	895.341.000	0
4	Chi phí khác	237.213.000	237.213.000	0
5	Chi phí dự phòng	687.582.000	700.623.000	13.041.000
	TỔNG CỘNG	14.439.216.000	14.439.216.000	0

(Chi tiết theo dự toán điều chỉnh tham định)

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 08/11/2023 của Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy.

Điều 2. Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, Trưởng các phòng, ngành: Tài chính - Kế Hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; Kho bạc Nhà nước Thanh Thủy; Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện; UBND xã Tu Vũ và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- CT, PCT UBND huyện (Ô. Tân);
- CVP, các P CVP;
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Tân